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СООМЕТ-34-PS/12.3 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по реализации Концепции КООМЕТ по вопросам цифровой трансформации в 

области метрологии 
(проект) 

 
 
 

Этапы работ  Наименование мероприятия  Конечный срок 
реализации1 

Координатор и исполнители (СОК 
и/или НМИ), участники работ  Примечание 

А. Разработка 
рекомендаций КООМЕТ, 
определяющих 
структуру и требования 
к объектам 
цифровизации 
(цифровым объектам) 

 

1. Разработка рекомендации КООМЕТ 
«Структура и требования к репозиториям 
цифровых документов в странах-участницах 
КООМЕТ» 

05.2024 
Координатор и исполнитель: 
председатель ЦГ-DigTr Паньков 
А.Н.  
Участники: члены ЦГ-DigTr 

Открытие темы КООМЕТ – не 
позднее 05.2023 

2.1 Разработка рекомендации КООМЕТ 
«Структура и требования к цифровому 
классификатору средств измерений в 
странах-участницах КООМЕТ» 

04.2024 

Координатор: председатель ЦГ-
DigTr Паньков А.Н.  
Исполнитель: Родионова И.С. + 
ВНИИМС, Россия 
Участники: члены ЦГ-DigTr 

Открытие темы КООМЕТ – не 
позднее 05.2023 2.2 Разработка рекомендации КООМЕТ 

«Структура и требования к цифровым 
описаниям карточек групп средств измерений 
в странах-участницах КООМЕТ» 

3. Разработка рекомендации КООМЕТ 
«Структура и требования к цифровым 
сертификатам калибровки средств измерений 
в странах-участницах КООМЕТ» 

08.2024 

Координатор: председатель ЦГ-
DigTr Паньков А.Н.  
Исполнитель: ВНИИМС 
(Российская служба калибровки 
- РСК), Россия 
Участники: члены ЦГ-DigTr 

Открытие темы КООМЕТ – не 
позднее 05.2023 
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Этапы работ  Наименование мероприятия  Конечный срок 
реализации1 

Координатор и исполнители (СОК 
и/или НМИ), участники работ  Примечание 

4. Разработка рекомендации КООМЕТ 
«Структура и требования к цифровым 
сертификатам (свидетельствам) поверки 
средств измерений в странах-участницах 
КООМЕТ» 

06.2025 
Координатор: уточняется 
Исполнитель: уточняется 
Участники: члены ЦГ-DigTr 

Открытие темы КООМЕТ - по 
факту состояния работ по п. 3 
(на 08.2024). 
Координатор темы будет 
определен ЦГ-DigTr в 2024 г. 

5. Разработка рекомендации КООМЕТ 
«Структура и требования к цифровым 
сертификатам  и описаниям типа средств 
измерений в странах-участницах КООМЕТ» 

1 этап: 
2024 

2 этап: 
2025 

Координатор: уточняется 
Исполнитель: уточняется 
Участники: члены ТК2,  
ЦГ-DigTr 

Открытие темы КООМЕТ – не 
позднее 10.2023. 
Предполагается выполнение 
работ в 2 этапа: 
- 1 этап: в части цифровых 

сертификатов СИ; 
- 2 этап: в части цифровых 

описаний типа СИ (по факту 
состояния работ по п. 2.2) 

Координатор темы будет 
определен ТК2 и ЦГ-DigTr в 
октябре 2023 г. 

6. Разработка рекомендации КООМЕТ 
«Структура и требования к цифровым 
сертификатам на СО в странах-участницах 
КООМЕТ» 

2024 
Координатор: уточняется 
Исполнитель: уточняется 
Участники: члены ТК 1.12, ЦГ-
DigTr 

Открытие темы КООМЕТ -по 
факту состояния 1 этапа работ 
по п. 5 (в части выработки 
требований к цифровым 
сертификатам СИ). 
Координатор темы будет 
определен ТК 1.12 и ЦГ-DigTr в 
2024 г. 

7. Разработка рекомендации КООМЕТ 
«Требования к информационно-
коммуникационной инфраструктуре для 
обеспечения информационной безопасности 
цифровой платформы КООМЕТ» 

08.2023 

Координатор и исполнитель: 
председатель ЦГ-DigTr  
Паньков А.Н.  
Участники: члены ЦГ-DigTr и РГ-
Web 

Открытие темы КООМЕТ – не 
позднее 05.2023 
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Этапы работ  Наименование мероприятия  Конечный срок 
реализации1 

Координатор и исполнители (СОК 
и/или НМИ), участники работ  Примечание 

Б. Разработка и запуск 
единого 
информационного 
ресурса КООМЕТ, 
реализация проектов 
цифровой 
метрологической 
кооперации в рамках 
КООМЕТ 

8. Разработка Технического задания на 
создание единого информационного ресурса 
КООМЕТ (цифровой платформы КООМЕТ)  

08.2023 
Координатор: РГ-Web 
Участники: члены РГ-Web, 
представители СОК, 
Секретариат КООМЕТ 

 

9. Разработка и запуск единого 
информационного ресурса КООМЕТ 12.2024 

Координатор: РГ-Web 
Участники: члены РГ-Web, 
представители СОК, 
Секретариат КООМЕТ 

При наличии финансирования 

10. Обсуждение  перечня и описание 
цифровых объектов стран-участниц  КООМЕТ, 
рекомендуемых для включения в единый 
информационный ресурс КООМЕТ 

2 полугодие 
2023 г. 

Координатор: ЦГ-DigTr 
Участники: члены РГ-Web и ЦГ-
DigTr, представители СОК, 
Секретариат КООМЕТ 

 

11. Отработка механизмов обмена данными 
между информационным ресурсом КООМЕТ и 
информационными ресурсами стран участниц 

12.2026 
Координатор: РГ-Web 
Участники: члены РГ-Web, ЦГ-
DigTr  

Начало работ - по мере 
готовности пп. 9 и 10 

 
Примечания:  
1) Сроки выполнения отдельных мероприятий могут быть уточнены по решению Совета Президента КООМЕТ  
2) НМИ – национальный метрологический институт; СОК – структурный орган КООМЕТ; СП – Совет Президента; ТК – Технический комитет; РГ-Web – Рабочая группа по созданию единого информационного 
ресурса КООМЕТ; ЦГ-DigTr –  Целевая группой КООМЕТ по вопросам цифровой трансформации в области метрологии 


